

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА

ул. Ленина, 53, п. Выгоничи, 243361
тел./факс 8-(48341)-2-17-50, e-mail: ic-vyg@yandex.ru
ОКПО 05205793, ОГРН 1023201935569, ИНН/КПП 3208000365/320801001

ПРИКАЗ

17.03.2020 г. № 124
п. Выгоничи

О создании и функционировании в Выгоничском районе
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в 2020-2021 учебном году
на базе МБОУ Выгоничская СОШ

На основании приказа Департамента образования и науки Брянской области от 26.09.2019 г. № 1397 «О создании и функционировании в Брянской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2022 годах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Выгоничская СОШ.
2. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра (приложением №1).
3. Утвердить «Дорожную карту» по созданию и функционированию Центра (приложением №2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую методическим кабинетом Зайцеву Т.В.

И.о. начальника отдела образования



О.А.Зубкова

Приложение № 1
к приказу отдела образования
администрации
Выгоничского района
от 17.03.2020 № 124

МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания и функционирования
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале проекта	газета «Российская нива», официальный сайт отдела образования администрации Выгоничского района, официальный сайт МБОУ Выгоничская СОШ	март	информация о расширенном образовании МО, о реализации национального проекта «Образование»	статьи, новости
2.	Информация о начале реализации проекта	создание раздела «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на официальных официальный сайт отдела образования администрации Выгоничского района, официальный сайт МБОУ Выгоничская СОШ	Март	размещение информации, нормативных документов о реализации национального проекта «Современная школа»	тексты НПА, документов

3.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	газета «Российская Нива» официальный сайт отдела образования администрации Выгоничского района, официальный сайт МБОУ Выгоничская СОШ	апрель-май	подготовленные материалы	презентация статьи, новости анонсы
4.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	официальный сайт МБОУ Выгоничская СОШ	май-ноябрь	выпуск новостей об участии педагогов в образовательных сессиях и отзывы самих педагогов по итогам сессий	новости, анонсы
5.	Начало ремонта / закупка оборудования	официальный сайт МБОУ Выгоничская СОШ	май-июнь	публикация адреса площадки Центра фото-фиксация первоначального состояния помещений, для последующего сравнения	новости, фоторепортажи
6.	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком	официальный сайт МБОУ Выгоничская СОШ	июнь-август	публикация информации о статусе ремонтных и иных работ	новости, интервью статьи, фоторепортажи
7.	Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/приемка	официальный сайт отдела образования администрации Выгоничского района,	август-сентябрь	перед началом учебного года, озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, руководитель центра	

		официальный сайт МБОУ Выгоничская СОШ		отчитывается о приобретении и установке оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс- подход, участники дают комментарии	
8.	Старт набора детей/запуск рекламной кампании	газета «Российская Нива» официальный сайт отдела образования администрации Выгоничского района, официальный сайт МБОУ Выгоничская СОШ	сентябрь	реклама на официальном сайте отдела образования администрации Выгоничского района, официальный сайт МБОУ Выгоничская СОШ	статьи, новости, анонсы, фоторепорт аж
9.	Торжественное открытие Центра	газета «Российская Нива» официальный сайт отдела образования администрации Выгоничского района, официальный сайт МБОУ Выгоничская СОШ	сентябрь	Посещение Центра ОУ, торжественном открытие Центра. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	новости, интервью статьи, анонсы
10.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	официальный сайт МБОУ Выгоничская СОШ	октябрь- декабрь	отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	новости, интервью статьи, анонсы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу отдела образования
администрации
Выгоничского района
17.03.2020 № 124

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1.	Сформирован перечень муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - ОУ), на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	приказ отдела образования администрации Выгоничского района, приказ школы	март	Отдел образования администрации Выгоничского района, администрация школы
2.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	приказ отдела образования администрации Выгоничского района, приказ школы	март	Отдел образования администрации Выгоничского района, администрация школы
3.	Проведен мониторинг кадрового состава Центра	проект занимаемых штатных должностей	март	администрация школы
4.	Разработана сметная документация ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	сметы	июнь	Отдел образования администрации Выгоничского района, администрация школы бухгалтерия
5.	Согласованы объемы финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра «Точка роста» по статьям расходов	калькуляция операционных расходов	июнь	Администрация школа, бухгалтерия

6.	Проведены ремонтные работы по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	фотоотчеты	июнь-август	администрация школы
7.	Доставлено и налажено оборудование, мебель	государственные (муниципальные) контракты (договоры) на поставку мебели, оборудования	май-август	Отдел образования администрации Выгоничского района, администрация школы бухгалтерия
8.	Внесены изменения в Устав о наличии структурного подразделения	Устав с изменениями	август	администрация школы
9.	Проведено повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра «Точка роста» по программам, реализуемых федеральным оператором в дистанционном и очном и очном формате	свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам повышения квалификации	согласно отдельному графику	администрация школы
10.	Утверждено Положение о Центре «Точка роста»	Положение	август	администрация школы
11.	Внесены изменения в основные образовательные программы ОУ, основные общеобразовательные программы и программы внеурочной деятельности, программы развития в связи с открытием Центра «Точка роста»	программы	июнь-август	администрация школы, учителя-предметники
12.	Разработаны программы дополнительного образования, которые будут реализованы в Центре «Точка роста»	программы	июнь-август	администрация школы, педагоги дополнительного образования
13.	Внесены изменения в штатное расписание ОУ по созданию структурного подразделения - Центра «Точка роста»	штатное расписание	август	администрация школы
14.	Организован набор детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	август-сентябрь	администрация школы
15.	Зачислены дети в кружки по направлениям дополнительного образования Центра «Точка роста»	приказ ОУ о зачислении обучающихся	август-сентябрь	администрация школы
16.	Утверждено расписание работы Центра «Точка роста»	утвержденное расписание	сентябрь	администрация школы
17.	Завершено привидение	Акт приемки работ,	август	бухгалтерия

	площадки общеобразовательной организации в соответствии с фирменным стилем Центра «Точка роста», доставлена мебель, установлено, налажено оборудование	товарные накладные		школы
18.	Открыт Центр «Точка роста»	торжественное мероприятие	сентябрь	Отдел образования администрации Выгоничского района, администрация школы
19.	Организована работа Центра «Точка роста»	деятельность Центра	в течение 2020-2021 учебного года	Отдел образования администрации Выгоничского района, администрация школы